



АДМИНИСТРАЦИЯ АКСАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

14.10.2025 г.

г. Аксай

№ 318

О внесении изменений в распоряжение Администрации Аксайского городского Поселения от 28.12.2024г. № 358 «Об утверждении единого аналитического плана реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2025 год»

В соответствии постановлением Администрации Аксайского городского поселения от 20.05.2024г. №325 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Аксайского городского поселения», в целях реализации муниципальной программы, утвержденной постановлением Администрации аксайского городского поселения от 29.11.2018г. №1088 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды», -

1. Внести изменения в распоряжение Администрации Аксайского городского поселения от 28.12.2024г. № 358 «Об утверждении единого аналитического плана реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2025 год», изложив приложение к распоряжению в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте администрации Аксайского городского поселения в сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы Администрации Аксайского городского поселения по вопросам ЖКХ.

Глава Администрации
Аксайского городского
поселения

Распоряжение вносит
МКУ АГП «Благоустройство и ЖКХ»



Е.Н. Камфарин

Приложение к постановлению
администрации Аксайского
городского поселения
от 14.10.2025г. № 318

Единый аналитический план
реализации муниципальной программы
«Формирование современной городской среды» на 2025г.

№ п/п	Наименование структурного элемента муниципальной (комплексной) программы Аксайского городского поселения, мероприятия (результата), контрольной точки	срок реализации		Ответственный исполнитель (должность, ФИО)	Объем расходов <*> (тыс. руб.)				
		начало	окончание		всего	областной бюджет	федеральный бюджет	местный бюджет	внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Муниципальный проект «Комфортная городская среда» в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» по национальному проекту «Инфраструктура жизни»									
1.1.	Мероприятие (результат) структурного элемента 1.1. «Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий»	01.09.2025	31.12.2025	Заместитель Главы Администрации аксайского городского поселения по вопросам ЖКХ, Куленок А.С.	15 287,2	297,8	14 591,9	397,5	0,0
1.1.1.	Контрольная точка 1.1.1. результата структурного элемента	01.09.2025	30.09.2025	Муниципальное казенное учреждение	X	X	X	X	X

	1.1.1. «Закупка включена в план закупок»			Аксайского городского поселения «Благоустройство и ЖКХ» (Постарнак Е.М., начальник)					
1.1.2.	Контрольная точка результата структурного элемента 1.1.2. «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	01.09.2025	30.10.2025	Муниципальное казенное учреждение Аксайского городского поселения «Благоустройство и ЖКХ» (Постарнак Е.М., начальник)	X	X	X	X	X
1.1.3.	Контрольная точка результата структурного элемента 1.1.3. «Услуга оказана (работы выполнены)»	01.09.2025	31.12.2025	Муниципальное казенное учреждение Аксайского городского поселения «Благоустройство и ЖКХ» (Постарнак Е.М., начальник)	X	X	X	X	X
2. Муниципальный проект "Благоустройство территорий"									
2.1.	Мероприятие (результат) структурного элемента 2.1. «Реализованы мероприятия по	09.01.2025	31.12.2025	Заместитель Главы Администрации аксайского городского	27 690,0	0,0	0,0	27 690,0	0,0

	благоустройству общественных территорий»			поселения по вопросам ЖКХ, Куленок А.С.					
2.1.1.	Контрольная точка 2.1.1. результата структурного элемента 1.1.1. «Закупка включена в план закупок»	09.01.2025	30.07.2025	Муниципальное казенное учреждение Аксайского городского поселения «Благоустройство и ЖКХ» (Постарнак Е.М., начальник)	X	X	X	X	X
2.1.2.	Контрольная точка результата структурного элемента 2.1.2. «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	09.01.2025	30.08.2025	Муниципальное казенное учреждение Аксайского городского поселения «Благоустройство и ЖКХ» (Постарнак Е.М., начальник)	X	X	X	X	X
2.1.3.	Контрольная точка результата структурного элемента 2.1.3. «Услуга оказана (работы выполнены)»	09.01.2025	31.12.2025	Муниципальное казенное учреждение Аксайского городского поселения «Благоустройство и ЖКХ» (Постарнак Е.М., начальник)	X	X	X	X	X

2.1.4.	Мероприятие (результат) структурного элемента 2.2. «Реализация губернаторского проекта «Территория детства»	07.07.2025	30.09.2025	Заместитель Главы Администрации аксайского городского поселения по вопросам ЖКХ, Куленок А.С.	6 327,2	3 500,0	0,0	2 827,2	0,0
2.1.5.	Контрольная точка 2.2.1. результата структурного элемента 1.1.1. «Закупка включена в план закупок»	07.07.2025	07.07.2025	Муниципальное казенное учреждение Аксайского городского поселения «Благоустройство и ЖКХ» (Постарнак Е.М., начальник)	X	X	X	X	X
2.1.6.	Контрольная точка результата структурного элемента 2.2.2. «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	07.07.2025	23.07.2025	Муниципальное казенное учреждение Аксайского городского поселения «Благоустройство и ЖКХ» (Постарнак Е.М., начальник)	X	X	X	X	X
2.1.7.	Контрольная точка результата структурного элемента 2.2.3. «Услуга оказана (работы выполнены)»	07.07.2025	30.09.2025	Муниципальное казенное учреждение Аксайского городского	X	X	X	X	X

				поселения «Благоустройство и ЖКХ» (Постарнак Е.М., начальник)					
3.Комплекс процессных мероприятий «Современная городская среда»									
3.1.	Мероприятие (результат). «Разработка проектной документации на благоустройство общественных территорий»	01.01.2025	31.12.2025	Заместитель Главы Администрации аксайского городского поселения по вопросам ЖКХ, Куленок А.С.	2 924,90	0,00	0,00	2 924,90	0,00
3.1.1	Контрольная точка результата структурного элемента «Закупка включена в план закупок»	X	01.07.2025	Муниципальное казенное учреждение Аксайского городского поселения «Благоустройство и ЖКХ» (Постарнак Е.М., начальник)	X	X	X	X	X
3.1.2.	Контрольная точка результата структурного элемента «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных	X	01.08.2025	Муниципальное казенное учреждение Аксайского городского поселения «Благоустройство и ЖКХ» (Постарнак Е.М.,	X	X	X	X	X

	заказчиками по результатам закупок»			начальник)					
3.1.3.	Контрольная точка результата структурного элемента «Произведена оплата по муниципальному контракту»	X	31.12.2025	Муниципальное казенное учреждение Аксайского городского поселения «Благоустройство и ЖКХ» (Постарнак Е.М., начальник)	X	X	X	X	X
	Итого по муниципальной программе «Формирование современной городской среды» на 2025 год	X	X	Заместитель Главы Администрации аксайского городского поселения по вопросам ЖКХ, Куленок А.С.	52 229,30	3 797,80	14 591,90	33 839,60	0,00

Заместитель Главы Администрации
Аксайского городского поселения по вопросам ЖКХ

Куленок А.С.