

СОГЛАСОВАНО:
 заместитель главы Администрации
 Аксайского городского поселения по
 социальным вопросам
 Д.А. Бобков
 «14» июля 2026г.

ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Управление и распоряжение земельными ресурсами на территории Аксайского городского поселения»
за II квартал 2026 года

1. Сведения о достижении показателей государственной программы

№	Наименование показателя	Уровень показателя	Признак возрастания/убывания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Информационная система	Комментарий
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Доля проведенных надзорных мероприятий в отношении земельных участков	МП	возрастание	%	100	-	100	-	100	100	информационная система отсутствует	-
2	Доля вовлеченных земельных участков в оборот	МП	возрастание	%	100	-	100	-	100	100	информационная система отсутствует	-

2. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации государственной программы

Наименование государственной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения, (6/3)*100	Комментарий
	Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Принятые бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		

1	2	3	4	5	6	7	8
Муниципальная программа Аксайского городского поселения «Управление и распоряжение земельными ресурсами на территории Аксайского городского поселения» (всего), в том числе:	677,3	677,3	677,3	443,0	25,0	3,7	-
Местный бюджет (всего), из них:	677,3	677,3	677,3	443,0	25,0	3,7	-
Комплекс процессных мероприятий «Управление земельными ресурсами»	677,3	677,3	677,3	443,0	25,0	3,7	-
Местный бюджет (всего), из них:	677,3	677,3	677,3	443,0	25,0	3,7	-

3. Информация о рисках муниципальной программы

Риски муниципальной программы отсутствуют.

4. Дополнительная информация

Дополнительная информация о ходе реализации муниципальной программы отсутствует.

ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
«Управление земельными ресурсами»
за Пквартал 2026 года

1. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование показателя	Урове нь показа теля	Признак возрастан ия/ убывания	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическ ое значение на конец отчетного периода	Прогнозно е значение на конец отчетного периода	Подтве рждаю щий докуме нт	Планов ое значени е на конец текущег о года	Информационная система	Прогнозно е значение на конец текущего года	Комме нтарий
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Задача комплекса процессных мероприятий «Проведение муниципального земельного контроля»											
1.1	Доля проведенных надзорных мероприятий в отношении земельных участков	МП	возрастан ие	Процен т	100	-	100	-	100	Информационная система отсутствует	100	-
2	Задача комплекса процессных мероприятий «Вовлечение неиспользуемых земельных участков в оборот»											
2.1	Доля вовлеченных земельных участков в оборот	МП	возрастан ие	Процен т	100	-	100	-	100	Информационная система отсутствует	100	-

2. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Уровень соответствия Декомпозированного мероприятия (результата)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Плановое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая дата наступления контрольной точки	Прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность)	Подтверждающий документ	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Задача комплекса процессных мероприятий «Проведение муниципального земельного контроля»													
1.1	1.1. Мероприятие (результат) «Проведено контрольных (надзорных) мероприятий» в 2026 году	единиц	-	43	46	33	46	46	31.12.2026	-	31.12.2026	Администрации Аксайского городского поселения, отдел имущественных и земельных отношений (Макарова Н.И.- начальник отдела)	-	-
	1.1.1. Контрольная точка «Закупка включена в план закупок»	единиц	-	X	X	X	X	X	29.03.2026	16.01.2026	-	Администрации Аксайского городского поселения, отдел имущественных и земельных отношений (Макарова Н.И.- начальник отдела)	СЗ № 27 от 16.01.2026	-
	1.1.2. Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр»	единиц	-	X	X	X	X	X	30.04.2026	22.01.2026	-	Администрации Аксайского городского поселения, отдел имущественных и земельных	МК от 22.01.2026 № 2	-

	контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»											отношений (Макарова Н.И.-начальник отдела)		
	1.1.3. Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	единиц	-	X	X	X	X	X	31.12.2026	-	31.12.2026	Администрации Аксайского городского поселения, отдел имущественных и земельных отношений (Макарова Н.И.-начальник отдела)	-	-
Задача комплекса процессных мероприятий «Вовлечение неиспользуемых земельных участков в оборот»														
2.1.	2.1. Мероприятие (результат) «Образовано земельных участков» в 2025 году	единиц	-	5	8	0	8	8	-	-	-	Администрации Аксайского городского поселения, отдел имущественных и земельных отношений (Макарова Н.И.-начальник отдела)	-	-
2.1. 1.	2.1.1. Контрольная точка «Закупка включена в план закупок»	единиц	-	X	X	X	X	X	29.03.2026	21.01.2026	-	Администрации Аксайского городского поселения, отдел имущественных и земельных отношений (Макарова Н.И.-начальник отдела)	СЗ № 53 от 21.01.2026	-
2.1. 2.	2.1.2. Контрольная точка «Сведения о государственном	единиц	-	X	X	X	X	X	30.04.2026	25.03.2026	-	Администрации Аксайского городского	МК от 25.03.2026	-

	(муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»											поселения, отдел имущественных и земельных отношений (Макарова Н.И.-начальник отдела)	№ 65	
2.1.3.	Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	единиц	-	X	X	X	X	X	31.12.2026	-	31.12.2026	Администрации Аксайского городского поселения, отдел имущественных и земельных отношений (Макарова Н.И.-начальник отдела)	-	-
2.2.	Мероприятие (результат) 2.2.«Изготовлено топографических съемок земельных участков»», в том числе:	единиц	-	5	8	1	8	8	-	-	-	Администрации Аксайского городского поселения, отдел имущественных и земельных отношений (Макарова Н.И.-начальник отдела)	-	-
2.2.1.	Контрольная точка «Закупка включена в план закупок»	единиц	-	X	X	X	X	X	29.03.2026	21.01.2026	-	Администрации Аксайского городского поселения, отдел имущественных и земельных отношений (Макарова Н.И.-начальник отдела)	СЗ № 53 от 21.01.2026	-
2.2.2.	Контрольная	единиц	-	X	X	X	X	X	30.04.20	26.01.2	-	Администрации	МК №	-

2.	точка. «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»								26	026		Аксайского городского поселения, отдел имущественных и земельных отношений (Макарова Н.И.- начальник отдела)	4 от 26.01.2026	
2.2.3.	2.2.3..Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	единиц	-	X	X	X	X	X	31.12.2026	02.02.2026	-	Администрации Аксайского городского поселения, отдел имущественных и земельных отношений (Макарова Н.И.- начальник отдела)	Акт от 02.02.2026 № 3	-
2.3.	2.3.Мероприятие (результат) «Получены результаты оценки земельных участков» в 2025 году	единиц	-	20	13	0	13	13	-	-	-	Администрации Аксайского городского поселения, отдел имущественных и земельных отношений (Макарова Н.И.- начальник отдела)	-	-
2.3.1.	2.3.1..Контрольная точка. «Закупка включена в план закупок»	единиц	-	X	X	X	X	X	29.03.2026	-	29.03.2026	Администрации Аксайского городского поселения, отдел имущественных и земельных отношений (Макарова Н.И.- начальник	-	-

												отдела)		
2.3.2.	2.3.2. Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	единиц	-	X	X	X	X	X	30.04.2026	-	30.04.2026	Администрации Аксайского городского поселения, отдел имущественных и земельных отношений (Макарова Н.И.-начальник отдела)	-	
2.3.3.	2.3.3. Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	единиц	-	X	X	X	X	X	31.12.2026	-	31.12.2026	Администрации Аксайского городского поселения, отдел имущественных и земельных отношений (Макарова Н.И.-начальник отдела)	-	

3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения, (6/3)*100	Комментарий
	Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Принятые бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8
Комплекс процессных мероприятий «Управление земельными ресурсами» (всего), в том числе:	677,3	677,3	677,3	443,0	25,0	3,7	-
Местный бюджет (всего), из них:	677,3	677,3	677,3	443,0	25,0	3,7	-
Мероприятие (результат): «Проведено контрольных (надзорных) мероприятий» в 2026»	350,0	350,0	350,0	350,0	0	0	-
Местный бюджет (всего), из них:	350,0	350,0	350,0	350,0	0	0	-
Мероприятие (результат) 2.1. «Образовано земельных	165,3	165,3	165,3	68,0	0	0	-

Мероприятие (результат) 2.1. «Образовано земельных участков», в том числе:	165,3	165,3	165,3	68,0	0	0	-
Местный бюджет (всего), из них:	165,3	165,3	165,3	68,0	0	0	-
Мероприятие (результат) «Изготовлено 2.2. топографических съемок земельных участков», в том числе:	50,0	50,0	50,0	25,0	25,0	50,0	-
Местный бюджет (всего), из них:	50,0	50,0	50,0	25,0	25,0	50,0	-
Мероприятие (результат) 2.3. «Получены результаты оценки земельных участков», в том числе:	112,0	112,0	112,0	0	0	0	-
Местный бюджет (всего), из них:	112,0	112,0	112,0	0	0	0	-

4. Информация о рисках комплекса процессных мероприятий

Риски комплекса процессных мероприятий отсутствуют.