



**АДМИНИСТРАЦИЯ
АКСАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ**

01.09.2026 г.

№ 978

г. Аксай

О внесении изменений в распоряжение Администрации Аксайского городского поселения от 30.12.2025г. № 498 «Об утверждении единого аналитического плана реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы» на 2026 год»

В соответствии с постановлением Администрации Аксайского городского поселения от 20.05.2024г. №325 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Аксайского городского поселения», в целях реализации муниципальной программы, утвержденной постановлением Администрации Аксайского городского поселения от 29.11.2018г. №1087 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы», -

1. Внести изменения в распоряжение Администрации Аксайского городского поселения от 30.12.2025г. № 498 «Об утверждении единого аналитического плана реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы» на 2026 год», изложив приложение к распоряжению Администрации Аксайского городского поселения в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Администрации Аксайского городского поселения в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы Администрации Аксайского городского поселения по вопросам ЖКХ.

Глава Администрации
Аксайского городского
поселения



Е.Н. Камфарин

Распоряжение вносит
МКУ АГП «Благоустройство и ЖКХ»

Приложение
к постановлению Администрации
Аксайского городского поселения
от 01.09.2026 №978

Единый аналитический план
реализации муниципальной (комплексной) программы
«Развитие транспортной системы» на 2026г.

№ п/п	Наименование структурного элемента муниципальной (комплексной) программы Аксайского городского поселения, мероприятия (результата), контрольной точки	срок реализации		Ответственный исполнитель (должность, ФИО)	Объем расходов (тыс. руб.)				
		начало	окончание		всего	областной бюджет	федеральн ый бюджет	местный бюджет	внебюджет ные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Муниципальный проект «Развитие транспортной инфраструктуры» в рамках регионального проекта «Развитие транспортной инфраструктуры Ростовской области»									
1.1.	Мероприятие (результат)1.1. «Повышено качество улично - дорожной сети»	12.01.2026	31.12.2026	Заместитель Главы Администрации аксайского городского поселения по вопросам ЖКХ, Куленок А.С.	250 533,90	227 022,30	0,00	23 511,60	0,00
1.1.1.	Контрольная точка результата структурного элемента 1.1.1. «Закупка включена в план закупок»	X	01.07.2026	Муниципальное казенное учреждение Аксайского городского поселения «Благоустройство и ЖКХ» (Постарнак Е.М., начальник)	X	X	X	X	X
1.1.2.	Контрольная точка результата структурного элемента 1.1.2. «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов,	X	01.08.2026	Муниципальное казенное учреждение Аксайского городского поселения «Благоустройство и ЖКХ» (Постарнак Е.М., начальник)	X	X	X	X	X

	заключенных заказчиками по результатам закупок								
1.1.3.	Контрольная точка результата структурного элемента 1.1.3. «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	20.12.2026	Муниципальное казенное учреждение Аксайского городского поселения «Благоустройство и ЖКХ» (Постарнак Е.М., начальник)	X	X	X	X	X
1. Комплекс процессных мероприятий «Дорожное хозяйство»									
1.1.	Мероприятие (результат) структурного элемента 1.1. "Проведение работ по содержанию объектов улично-дорожной сети»	12.01.2026	31.12.2026	Заместитель Главы Администрации аксайского городского поселения по вопросам ЖКХ, Куленок А.С.	107 328,2	0,0	0,0	107 328,2	0,0
1.1.1.	Контрольная точка результата структурного элемента 1.1.1. «Закупка включена в план закупок»	X	01.07.2026	Муниципальное казенное учреждение Аксайского городского поселения «Благоустройство и ЖКХ» (Постарнак Е.М., начальник)	X	X	X	X	X
1.1.2.	Контрольная точка результата структурного элемента 1.1.2. «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	X	01.08.2026	Муниципальное казенное учреждение Аксайского городского поселения «Благоустройство и ЖКХ» (Постарнак Е.М., начальник)	X	X	X	X	X
1.1.3.	Контрольная точка результата структурного элемента 1.1.3. «Произведена оплата по муниципальному контракту»	X	31.12.2026	Муниципальное казенное учреждение Аксайского городского поселения «Благоустройство и ЖКХ» (Постарнак Е.М., начальник)	X	X	X	X	X
1.1.4.	Мероприятие (результат) структурного элемента 1.2. "Выполнение мероприятий по ремонту, капитальному ремонту объектов улично-дорожной сети»	12.01.2026	31.12.2026	Заместитель Главы Администрации аксайского городского поселения по вопросам ЖКХ, Куленок А.С.	21 725,3	0,0	0,0	21 725,3	0,0
1.1.5.	Контрольная точка результата	X	01.07.2026	Муниципальное казенное	X	X	X	X	X

	структурного элемента 1.2.1. «Закупка включена в план закупок»			учреждение Аксайского городского поселения «Благоустройство и ЖКХ» (Постарнак Е.М., начальник)					
1.1.6.	Контрольная точка результата структурного элемента 1.2.2. «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	X	01.08.2026	Муниципальное казенное учреждение Аксайского городского поселения «Благоустройство и ЖКХ» (Постарнак Е.М., начальник)	X	X	X	X	X
1.1.7.	Контрольная точка результата структурного элемента 1.2.3. «Произведена оплата по муниципальному контракту»	X	31.12.2026	Муниципальное казенное учреждение Аксайского городского поселения «Благоустройство и ЖКХ» (Постарнак Е.М., начальник)	X	X	X	X	X
2. Комплекс процессных мероприятий "Повышение безопасности дорожного движения"									
2.1.	Мероприятие (результат) структурного элемента 2.1. Выполнены работы по повышению безопасности участников дорожного движения	12.01.2026	31.12.2026	Заместитель Главы Администрации аксайского городского поселения по вопросам ЖКХ, Куленок А.С.	21 548,8	0,0	0,0	21 548,8	0,0
2.1.1.	Контрольная точка результата структурного элемента 2.1.1. «Закупка включена в план закупок»	X	01.07.2026	Муниципальное казенное учреждение Аксайского городского поселения «Благоустройство и ЖКХ» (Постарнак Е.М., начальник)	X	X	X	X	X
2.1.2.	Контрольная точка результата структурного элемента 2.1.2. «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	X	01.08.2026	Муниципальное казенное учреждение Аксайского городского поселения «Благоустройство и ЖКХ» (Постарнак Е.М., начальник)	X	X	X	X	X

2.1.3.	Контрольная точка результата структурного элемента 2.1.3. «Произведена оплата по муниципальному контракту»	X	31.12.2026	Муниципальное казенное учреждение Аксайского городского поселения «Благоустройство и ЖКХ» (Постарнак Е.М., начальник)	X	X	X	X	X
3. Комплекс процессных мероприятий "Доступная среда "									
3.1.	Мероприятие (результат) структурного элемента 3.1. «Выполнены работы, направленные на повышение доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере транспортной инфраструктуры»	12.01.2026	31.12.2026	Заместитель Главы Администрации аксайского городского поселения по вопросам ЖКХ, Куленок А.С.	500,0	0,0	0,0	500,0	0,0
3.1.1.	Контрольная точка результата структурного элемента 3.1.1. «Закупка включена в план закупок»	X	01.07.2026	Муниципальное казенное учреждение Аксайского городского поселения «Благоустройство и ЖКХ» (Постарнак Е.М., начальник)	X	X	X	X	X
3.1.2.	Контрольная точка результата структурного элемента 3.1.2. «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	X	01.08.2026	Муниципальное казенное учреждение Аксайского городского поселения «Благоустройство и ЖКХ» (Постарнак Е.М., начальник)	X	X	X	X	X
3.1.3.	Контрольная точка результата структурного элемента 3.1.3. «Произведена оплата по муниципальному контракту»	X	31.12.2026	Муниципальное казенное учреждение Аксайского городского поселения «Благоустройство и ЖКХ» (Постарнак Е.М., начальник)	X	X	X	X	X
4.Комплекс процессных мероприятий «Проектные работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения»									
4.1.	Мероприятие (результат) 4.1. «Разработана проектная	01.01.2026	31.12.2026	Заместитель Главы Администрации аксайского	17 879,4	0,0	0,0	17 879,4	0,0

	документация на строительству и реконструкции автомобильных дорог и тротуаров общего пользования местного значения»			городского поселения по вопросам ЖКХ, Куленок А.С.					
4.1.1.	Контрольная точка результата структурного элемента 4.1.1. «Закупка включена в план закупок»	X	01.07.2026	Заместитель Главы Администрации аксайского городского поселения по вопросам ЖКХ, Куленок А.С.	X	X	X	X	X
4.1.2.	Контрольная точка результата структурного элемента 4.1.2. «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	X	01.08.2026	Заместитель Главы Администрации аксайского городского поселения по вопросам ЖКХ, Куленок А.С.	X	X	X	X	X
4.1.3.	Контрольная точка результата структурного элемента 4.1.3. «Произведена оплата по муниципальному контракту»	X	31.12.2026	Заместитель Главы Администрации аксайского городского поселения по вопросам ЖКХ, Куленок А.С.	X	X	X	X	X
	Итого по муниципальной программе «Развитие транспортной системы»	X	X	Заместитель Главы Администрации аксайского городского поселения по вопросам ЖКХ, Куленок А.С.	419 515,6	227 022,3	0,0	192 493,3	0,0