
предусмотрено 

муниципальной 

программой 

факт на 

01.10.2017г.

1 2 3 4 5 6 6

1.
Подпрограмма                             

"Дорожное хозяйство"

Администрация Аксайского 

городского поселения -

Заместитель Главы 

Аксайского городского 

поселения  Агрызков А.М. 

МКУ АГП "Благоустройство и 

ЖКХ" Начальник Бобков Д.А. 

сохранить эстетический вид и санитарный

порядок на объекте а/д на территории АГП;

увеличение протяженности участков

автомобильных дорог местного значения, на

которых выполнен ремонт с целью доведения их

до нормативных требований, посредством

капитального ремонта и строительства новых

участков дорог

Х 214 214,60 65 411,00 139 352,80

1.1.
Содержание автомобильных дорог  

общего пользования местного значения 

МКУ АГП "Благоустройство и 

ЖКХ" Начальник отдела 

технического надзора за 

исполнением муниципальных 

контрактов Куленок А.С.

зимняя уборка а/д и тротуаров, уборка мусора с а\д

покраска бордюров, нанесение дорожной

разметки, покраска барьерные ограждения,

содержание элементов дорог (светофоров,

автопавильонов)

01.01.2017г. 31.12.2017г. 44 140,20 32 682,30 42 102,10

1.1.1.
Содержание автомобильных дорог  

общего пользования местного значения 

МКУ АГП "Благоустройство и 

ЖКХ" Начальник отдела 

технического надзора за 

исполнением муниципальных 

контрактов Куленок А.С.

зимняя уборка а/д и тротуаров, уборка мусора с а\д

покраска бордюров, нанесение дорожной

разметки, покраска барьерные ограждения,

содержание элементов дорог (светофоров,

автопавильонов), уборка и мойка автопавильонов

01.01.2017г. 31.12.2017г. 43 940,20 32 632,30 41 902,10

1.1.2.

Строительный контроль (соблюдение 

требованиям СНИПа)  при выполнении 

ремонтных работ 

МКУ АГП "Благоустройство и 

ЖКХ" Начальник отдела 

технического надзора за 

исполнением муниципальных 

контрактов Куленок А.С.

мероприятия по контролю над приведенными

работами 
01.01.2017г. 31.12.2017г. 200,00 50,00 200,00

Контрольное событие программы; 

Полноценное выполнение комплекса 

вышеуказанных мероприятий, которые 

позволят сохранить эстетический вид и 

санитарный порядок  на объекте  а/д на 

территории АГП 

МКУ АГП "Благоустройство и 

ЖКХ" Начальник отдела 

технического надзора за 

исполнением муниципальных 

контрактов Куленок А.С.

- формы КС №2, КС №3 Х Х

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы "Развитие транспортной системы" отчетный период 9 месяцев 2017г.                                                                                                          

Утверждаю:    

Глава Администрации Аксайского  городского поселения 

 __________________________________А.В. Головин   

"___"   ______  2017г. 

Заключено 

контрактов 

(соглашений)    

на 01.10.2017г. 

тыс. руб.

Фактическая дата 

окончания 

реализации 

мероприятия, 

наступления 

контрольного 

события 

№ п/п 

Наименование подпрограммы, 

основного мероприятия, мероприятия 

программы , контрольного события 

программы 

Ответственный исполнитель 

(заместитель руководителя  

ОИВ/ФИО)

Ожидаемый результат (краткое описание) 

Фактическая дата 

начала реалзации 

мероприятия 

Расходы бюджета поселения на 

реализацию муниципальной 

программы, тыс. руб.



1.2.
Ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

МКУ АГП "Благоустройство и 

ЖКХ" Начальник отдела 

технического надзора за 

исполнением муниципальных 

контрактов Куленок А.С.

Поддержание состояния а/д техническим

требованиям, путем выборочного ремонта 
01.01.2017 31.12.2017 75 047,10 23 669,90 31 770,30

1.2.1.

Выборочный ремонт дорожного 

покрытия отдельных участков 

автообильных дорог 

МКУ АГП "Благоустройство и 

ЖКХ" Начальник отдела 

технического надзора за 

исполнением муниципальных 

контрактов Куленок А.С.

Приведение надлежащий порядок состояния а/д и

соответствие транспортно-эксплуатационным

показателям 

01.01.2017 31.12.2017 187,30 61,8 61,8

1.2.2.
Ремонт тротуара по ул. Чапаева (от ул. 

Шеченко до ул. Советская)

МКУ АГП "Благоустройство и 

ЖКХ" Начальник отдела 

технического надзора за 

исполнением муниципальных 

контрактов Куленок А.С.

Проведение ремонта , совершенствование

покрытия без нарушения конструктивных

характеристик

01.01.2017 31.12.2017 339,50 339,5 339,5

1.2.4.

Ремонт автомобильной дороги по ул. 

Межевая                ( от ул. 

Станиславского до ул. Гулаева) в г. 

Аксай Ростовская область

МКУ АГП "Благоустройство и 

ЖКХ" Начальник отдела 

технического надзора за 

исполнением муниципальных 

контрактов Куленок А.С.

Приведение  надлежащий порядок состояния а/д и 

соответствие транспортно-эксплуатационным 

показателям 

01.01.2017 31.12.2017 1 800,00 1800 1800

1.2.5.

Ремонт автомобильной дороги по ул. 

Станиславского ( от ул. Межевая до ул. 

Чичерина) в г. Аксай   Ростовская 

область

МКУ АГП "Благоустройство и 

ЖКХ" Начальник отдела 

технического надзора за 

исполнением муниципальных 

контрактов Куленок А.С.

Обеспечение безопасности дорожного движения 

на а/д 
01.01.2017 31.12.2017 1 413,40 1413,4 1413,4

1.2.6.

Ремонт автомобильной дороги по ул. 

Кирова (от ул. Станиславского до ул. 

Стекольной) в г. Аксай Ростовская 

область

МКУ АГП "Благоустройство и 

ЖКХ" Начальник отдела 

технического надзора за 

исполнением муниципальных 

контрактов Куленок А.С.

Приведение  надлежащий порядок состояния а/д и 

соответствие транспортно-эксплуатационным 

показателям 

01.01.2017 31.12.2017 391,80 391,8 391,8

1.2.7.

Ремонт автомобильной дороги по ул. 

Набережная ( от ул. Буденновский спуск 

до ул. Вокзальный спуск) в г. Аксай 

Ростовская область 

МКУ АГП "Благоустройство и 

ЖКХ" Начальник отдела 

технического надзора за 

исполнением муниципальных 

контрактов Куленок А.С.

Приведение  надлежащий порядок состояния а/д и 

соответствие транспортно-эксплуатационным 

показателям 

01.01.2017 31.12.2017 3 188,40 3188,4 3188,4

1.2.8.

Ремонт автомобильной дороги  по ул. 

Советская (от ул. Коминтерна до ул. 

Платова) в г. Аксай Ростовской области

 Администрация Аксайского 

городского поселения Зам.Главы 

Аксайского городского 

поселения Агрызков А.М.

Приведение  надлежащий порядок состояния а/д и 

соответствие транспортно-эксплуатационным 

показателям 

01.01.2017 31.12.2017 2 313,50 2313,5 2313,5

1.2.9.

Ремонт автомобильной дороги по ул. 

Первомайская (от ул. Крупской до ул. 

Фрунзе) в г. Аксай Ростовской области

МКУ АГП "Благоустройство и 

ЖКХ" Начальник отдела 

технического надзора за 

исполнением муниципальных 

контрактов Куленок А.С.

Приведение  надлежащий порядок состояния а/д и 

соответствие транспортно-эксплуатационным 

показателям

01.01.2017 31.12.2017 1 044,80 1044,8 1044,8

01.01.2017 31.12.2017 0 0
Приведение  надлежащий порядок состояния а/д и 

соответствие транспортно-эксплуатационным 

показателям 

500,001.2.3.

Ремонт автомобильной дороги по ул. 

Железнодорожная  (от дома №79до дома 

67) в г.Аксай Ростовской области 

МКУ АГП "Благоустройство и 

ЖКХ" Начальник отдела 

технического надзора за 

исполнением муниципальных 

контрактов Куленок А.С.



1.2.10.

Ремонт автомобильной дороги по пер. 

Короткий ( от ул. Коминтерна до 

ул.Чапаева ) в г. Аксай Ростовской 

области

МКУ АГП "Благоустройство и 

ЖКХ" Начальник отдела 

технического надзора за 

исполнением муниципальных 

контрактов Куленок А.С.

Приведение  надлежащий порядок состояния а/д и 

соответствие транспортно-эксплуатационным 

показателям 

01.01.2017 31.12.2017 1 424,00 1424 1424

1.2.11.

Ремонт автомобильной дороги по ул. 

Садовая (между домами № 18 и № 20) в 

г. Аксай Ростовской области

МКУ АГП "Благоустройство и 

ЖКХ" Начальник отдела 

технического надзора за 

исполнением муниципальных 

контрактов Куленок А.С.

Приведение надлежащий порядок состояния а/д и

соответствие транспортно-эксплуатационным

показателям 

01.01.2017 31.12.2017 259,40 259,4 259,4

1.2.12.

Ремонт автомобильной дороги по ул. 

Менделеева ( от ул.Шевченко до ул. 

Революции) в г. Аксай Ростовской 

области

МКУ АГП "Благоустройство и 

ЖКХ" Начальник отдела 

технического надзора за 

исполнением муниципальных 

контрактов Куленок А.С.

Приведение надлежащий порядок состояния а/д и

соответствие транспортно-эксплуатационным

показателям 

01.01.2017 31.12.2017 2 011,60 2011,6 2011,6

1.2.13.

ремонт автомобильной дороги по ул. 

Пароховая балка ( от перееения ул. 

Новочеркасская / пр-т Аксайский на 

протяжении 300 м) )в г. Аксай   

Ростовская область 

МКУ АГП "Благоустройство и 

ЖКХ" Начальник отдела 

технического надзора за 

исполнением муниципальных 

контрактов Куленок А.С.

Приведение  надлежащий порядок состояния а/д и 

соответствие транспортно-эксплуатационным 

показателям 

01.01.2017 31.12.2017 1 492,50 1492,5 1492,5

1.2.14.

Ремонт автомобильной дороги по ул. 

Фрунзе (от ул. Октябрьская до ул. 

Речная) в г. Аксай Ростовской области

МКУ АГП "Благоустройство и 

ЖКХ" Начальник отдела 

технического надзора за 

исполнением муниципальных 

контрактов Куленок А.С.

Приведение  надлежащий порядок состояния а/д и 

соответствие транспортно-эксплуатационным 

показателям 

01.01.2017 31.12.2017 1 033,30 1033,3 1033,3

1.2.15.

Ремонт автомобильной дороги по ул. 

Октябрьская (от ул. Луначарского до ул. 

Жуковского) в г. Аксай Ростовской 

области

МКУ АГП "Благоустройство и 

ЖКХ" Начальник отдела 

технического надзора за 

исполнением муниципальных 

контрактов Куленок А.С.

Приведение  надлежащий порядок состояния а/д и 

соответствие транспортно-эксплуатационным 

показателям 

01.01.2017 31.12.2017 902,70 902,7 902,7

1.2.16.

Ремонт автомобильной дороги по ул. 

Карла Либкнехта (от ул. Коминтерна до 

ул. Гагарина) в г. Аксай Ростовской 

области, вместе с ремонтом сквера

МКУ АГП "Благоустройство и 

ЖКХ" Начальник отдела 

технического надзора за 

исполнением муниципальных 

контрактов Куленок А.С.

Приведение  надлежащий порядок состояния а/д и 

соответствие транспортно-эксплуатационным 

показателям 

01.01.2017 31.12.2017 1 786,20 1786,2 1786,2

1.2.17.

Ремонт автомобильной дороги по ул. 

Дзержинского (от ул. Советская до ул. 

К. Либкнехта)

МКУ АГП "Благоустройство и 

ЖКХ" Начальник отдела 

технического надзора за 

исполнением муниципальных 

контрактов Куленок А.С.

Приведение  надлежащий порядок состояния а/д и 

соответствие транспортно-эксплуатационным 

показателям 

01.01.2017 31.12.2017 1 371,50 1371,5 1371,5

1.2.18.
Ремонт автомобильной дороги по 

ул.Промышленная / пр.-кт Ленина 

МКУ АГП "Благоустройство и 

ЖКХ" Начальник отдела 

технического надзора за 

исполнением муниципальных 

контрактов Куленок А.С.

Приведение  надлежащий порядок состояния а/д и 

соответствие транспортно-эксплуатационным 

показателям 

01.01.2017 31.12.2017 1 092,00 0 1092

1.2.19.

Строительный контроль (соблюдение 

требованиям СНИПа)  при выполнении 

ремонтных работ 

МКУ АГП "Благоустройство и 

ЖКХ" Начальник отдела 

технического надзора за 

исполнением муниципальных 

контрактов Куленок А.С.

мероприятия по контролю над проводимыми

работами 
01.01.2017 31.12.2017 672,00 396,6 578,50



1.2.20.

ремонт автомобильных дорог общего 

значения местного пользования с 

щебеночным покрытием 

МКУ АГП "Благоустройство и 

ЖКХ" Начальник отдела 

технического надзора за 

исполнением муниципальных 

контрактов Куленок А.С.

Приведение  надлежащий порядок состояния а/д и 

соответствие транспортно-эксплуатационным 

показателям 

01.01.2017 31.12.2017 300,00 300 300

1.2.21. Ремонт троуара по ул. Платова 

МКУ АГП "Благоустройство и 

ЖКХ" Начальник отдела 

технического надзора за 

исполнением муниципальных 

контрактов Куленок А.С.

Приведение  надлежащий порядок состояния 

тротуара
01.06.2017 31.12.2017 1 230,80 1230,8 1230,8

1.2.22.
ремонт а/дороги по пер. Центральный в 

г. Аксай РО

МКУ АГП "Благоустройство и 

ЖКХ" Начальник отдела 

технического надзора за 

исполнением муниципальных 

контрактов Куленок А.С.

Приведение  надлежащий порядок состояния 

тротуара
01.10.2017 31.12.2017 2 000,00 0 1288,7

1.2.23.
Ремонт автомобильной дороги по ул. 

Жуковского 

МКУ АГП "Благоустройство и 

ЖКХ" Начальник отдела 

технического надзора за 

исполнением муниципальных 

контрактов Куленок А.С.

Приведение  надлежащий порядок состояния а/д и 

соответствие транспортно-эксплуатационным 

показателям 

01.01.2017 31.12.2017 908,10 908,1 908,1

1.2.23. Ремонт тротуара  по ул. 8 марта 

МКУ АГП "Благоустройство и 

ЖКХ" Начальник отдела 

технического надзора за 

исполнением муниципальных 

контрактов Куленок А.С.

Приведение  надлежащий порядок состояния а/д и 

соответствие транспортно-эксплуатационным 

показателям 

01.07.2017 31.12.2017 625,80 0 625,8

1.2.24.
Ремонт автомобильной дороги по ул. 

Пионерская 

МКУ АГП "Благоустройство и 

ЖКХ" Начальник отдела 

технического надзора за 

исполнением муниципальных 

контрактов Куленок А.С.

Приведение  надлежащий порядок состояния а/д и 

соответствие транспортно-эксплуатационным 

показателям 

01.07.2017 31.12.2017 2 147,90 0 2147,9

1.2.25.
Ремонт автомобильной дороги по ул. 

Луначарского

МКУ АГП "Благоустройство и 

ЖКХ" Начальник отдела 

технического надзора за 

исполнением муниципальных 

контрактов Куленок А.С.

Приведение  надлежащий порядок состояния а/д и 

соответствие транспортно-эксплуатационным 

показателям 

01.07.2017 31.12.2017 2 266,60 0 2266,6

1.2.26.
Ремонт автомобильной дороги по ул. 

Речников 

МКУ АГП "Благоустройство и 

ЖКХ" Начальник отдела 

технического надзора за 

исполнением муниципальных 

контрактов Куленок А.С.

Приведение  надлежащий порядок состояния а/д и 

соответствие транспортно-эксплуатационным 

показателям 

01.07.2017 31.12.2017 497,50 0 497,5

1.2.27.
Ремонт автомобильной дороги по ул. 

Мира/ ул. Дружбы 

МКУ АГП "Благоустройство и 

ЖКХ" Начальник отдела 

технического надзора за 

исполнением муниципальных 

контрактов Куленок А.С.

Приведение  надлежащий порядок состояния а/д и 

соответствие транспортно-эксплуатационным 

показателям 

01.07.2017 31.12.2017 1 108,60 0 0

1.2.28.

Ремонт автомобильной дороги по ул. 

Садовая (между домами № 

20/1,20/2,20/3 в г. Аксай Ростовской 

области

МКУ АГП "Благоустройство и 

ЖКХ" Начальник отдела 

технического надзора за 

исполнением муниципальных 

контрактов Куленок А.С.

Приведение  надлежащий порядок состояния а/д и 

соответствие транспортно-эксплуатационным 

показателям 

01.07.2017 31.12.2017 1 144,00 0 0

1.2.29.

Выполнение работ по ремонту 

автомобильной дороги по ул. 

Объездная в г. Аксай Ростовской 

области

МКУ АГП "Благоустройство и 

ЖКХ" Начальник отдела 

технического надзора за 

исполнением муниципальных 

контрактов Куленок А.С.

Приведение  надлежащий порядок состояния а/д и 

соответствие транспортно-эксплуатационным 

показателям 

01.10.2017 31.12.2017 5 131,00 0 0



1.2.30.

Выполнение работ по ремонту 

автомобильной дороги по ул. 

Гагарина (от ул. Западная до пр. 

Ленина) в г. Аксай Ростовской 

МКУ АГП "Благоустройство и 

ЖКХ" Начальник отдела 

технического надзора за 

исполнением муниципальных 

контрактов Куленок А.С.

Приведение  надлежащий порядок состояния а/д и 

соответствие транспортно-эксплуатационным 

показателям 

01.10.2017 31.12.2017 4 002,30 0 0

1.2.31.

Выполнение работ по ремонту 

автомобильной дороги по ул. 

Гагарина (от пр. Ленина до ул. 

Железнодорожная) в г. Аксай 

МКУ АГП "Благоустройство и 

ЖКХ" Начальник отдела 

технического надзора за 

исполнением муниципальных 

контрактов Куленок А.С.

Приведение  надлежащий порядок состояния а/д и 

соответствие транспортно-эксплуатационным 

показателям 

01.10.2017 31.12.2017 1 750,10 0 0

1.2.32.

Выполнение работ по ремонту 

автомобильной дороги по ул. 

Толпинского (от ул. Кирова до 

ул. Гулаева) в г. Аксай 

МКУ АГП "Благоустройство и 

ЖКХ" Начальник отдела 

технического надзора за 

исполнением муниципальных 

контрактов Куленок А.С.

Приведение  надлежащий порядок состояния а/д и 

соответствие транспортно-эксплуатационным 

показателям 

01.10.2017 31.12.2017 4 177,40 0 0

1.2.33.

Выполнение работ по ремонту 

автомобильной дороги по ул. 

Фрунзе (от ул. Советская до ул. 

Октябрьская) в г. Аксай 

МКУ АГП "Благоустройство и 

ЖКХ" Начальник отдела 

технического надзора за 

исполнением муниципальных 

контрактов Куленок А.С.

Приведение  надлежащий порядок состояния а/д и 

соответствие транспортно-эксплуатационным 

показателям 

01.10.2017 31.12.2017 10 369,80 0 0

1.2.34.

Выполнение работ по ремонту 

автомобильной дороги по пер. 

Школьный в г. Аксай Ростовской 

области

МКУ АГП "Благоустройство и 

ЖКХ" Начальник отдела 

технического надзора за 

исполнением муниципальных 

контрактов Куленок А.С.

Приведение  надлежащий порядок состояния а/д и 

соответствие транспортно-эксплуатационным 

показателям 

01.10.2017 31.12.2017 332,10 0 0

1.2.35.

Выполнение работ по ремонту 

автомобильной дороги по ул. 

Заречная в г. Аксай Ростовской 

области

МКУ АГП "Благоустройство и 

ЖКХ" Начальник отдела 

технического надзора за 

исполнением муниципальных 

контрактов Куленок А.С.

Приведение  надлежащий порядок состояния а/д и 

соответствие транспортно-эксплуатационным 

показателям 

01.10.2017 31.12.2017 8 927,10 0 0

1.2.36.

Выполнение работ по ремонту 

автомобильной дороги по ул. 

Маяковского в г. Аксай 

Ростовской области

МКУ АГП "Благоустройство и 

ЖКХ" Начальник отдела 

технического надзора за 

исполнением муниципальных 

контрактов Куленок А.С.

Приведение  надлежащий порядок состояния а/д и 

соответствие транспортно-эксплуатационным 

показателям 

01.10.2017 31.12.2017 4 904,10 0 0

Контрольное событие программы; 

Полноценное выполнение комплекса 

вышеуказанных мероприятий, которые 

позволят сохранить эстетический вид и 

санитарный порядок  на объекте  а/д на 

территории АГП 

МКУ АГП "Благоустройство и 

ЖКХ" Начальник отдела 

технического надзора за 

исполнением муниципальных 

контрактов Куленок А.С.

- формы КС №2, КС №3 Х Х Х Х Х

1.3. Капитальный ремонт

МКУ АГП "Благоустройство и 

ЖКХ" Начальник отдела 

технического надзора за 

исполнением муниципальных 

контрактов Куленок А.С.

Проведение капитального ремонта , 

совершенствование покрытия без нарушения 

конструктивных характеристик

01.01.2017 31.12.2017 10 000,00 0 9943,9

1.3.1.

Капиальный ремонт автообильной 

дороги по ул. Железнодорожная  (от ул. 

Гулаева до ул. Гагарина) в г.Аксай 

Ростовской области 

МКУ АГП "Благоустройство и 

ЖКХ" Начальник отдела 

технического надзора за 

исполнением муниципальных 

контрактов Куленок А.С.

Проведение капитального ремонта , совершенствование 

покрытия без нарушения конструктивных характеристик
01.01.2017 31.12.2017 9 860,00 0 9810,7



1.3.2.

Строительный контроль (соблюдение 

требованиям СНИПа)  при выполнении 

установки 

МКУ АГП "Благоустройство и 

ЖКХ" Начальник отдела 

технического надзора за 

исполнением муниципальных 

контрактов Куленок А.С.

Мероприятия по контролю при проведении 

капитального ремонта , совершенствование покрытия 

без нарушения конструктивных характеристик

01.01.2017 31.12.2017 140,00 0 133,2

Контрольное событие программы ; - акты выполненных работ; 

Обеспечение безопасности дорожного 

движения на а/д 
формы КС №2, КС №3;

1.4.

Строительство, реконструкция 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

Администрация Аксайского 

городского поселения Зам.Главы 

Аксайского городского 

поселения Агрызков А.М.

Введение в эксплуатацию объектов 01.01.2017 31.12.2017 70 984,20 3 367,70 45 284,60

1.4.1.

Строительство южного въезда в г. 

Аксай ( от ул. Гулаева  до транспортной 

развязки на 1061 км (Александровская)) 

автомобильной дороги М-4 "Дон" в г. 

Аксай Ростовской области

Администрация Аксайского 

городского поселения Зам.Главы 

Аксайского городского 

поселения Агрызков А.М.

Введение в эксплуатацию объекта 01.01.2017 31.12.2017 42 238,70 594,70 42 238,70

1.4.2.

Строительный контроль при 

проведении по строительству южного 

въезда в г. Аксай ( от ул. Гулаева  до 

транспортной развязки на 1061 км 

(Александровская)) автомобильной 

Администрация Аксайского 

городского поселения Зам.Главы 

Аксайского городского 

поселения Агрызков А.М.

Осуществление строительного контроля при 

строительных работах 
01.01.2017 31.12.2017 264,00 0,00 191,90

1.4.3.

Авторский надзор  при проведении 

работ по строительству южного въезда в 

г. Аксай ( от ул. Гулаева  до 

транспортной развязки на 1061 км 

(Александровская)) автомобильной 

Администрация Аксайского 

городского поселения Зам.Главы 

Аксайского городского 

поселения Бобкова Д.А.

Осуществление авторского надзора 01.01.2017 31.12.2017 84,90 0,00 61,00

1.4.4.

Выку земельного участка под 

строительство южного въезда в г. Аксай 

( от ул. Гулаева  до транспортной 

развязки на 1061 км (Александровская)) 

автомобильной дороги М-4 "Дон" в г. 

Администрация Аксайского 

городского поселения Зам.Главы 

Аксайского городского 

поселения Бобкова Д.А.

свидетельство на право собственности на 

земельный участок 
01.01.2017 31.12.2017 2 773,00 2 773,00 2 773,00

1.4.5.

Строительство автомобильной дороги 

по ул. Киевская в г. Аксай Ростовская 

область

 Администрация Аксайского 

городского поселения Зам.Главы 

Аксайского городского 

поселения Агрызков А.М.

Введение в эксплуатацию объекта 01.01.2017 31.12.2017 25 019,60 0,00 0,00

1.4.6.
Строительный контроль при 

проведении работ при строительстве

 Администрация Аксайского 

городского поселения Зам.Главы 

Аксайского городского 

поселения Агрызков А.М.

Осуществление строительного контроля при 

строительных работах 
01.01.2017 31.12.2017 604,00 0,00 20,00

Контрольное событие программы: 

 Администрация Аксайского 

городского поселения Зам.Главы 

Аксайского городского 

поселения Агрызков А.М.

КС-2, КС-3, ак выполненных работ Х Х Х Х Х

Х  Х  Х1.3.

МКУ АГП "Благоустройство и 

ЖКХ" Начальник отдела 

технического надзора за 

исполнением муниципальных 

контрактов Куленок А.С.

Х  Х



1.5.

Разработка и изготовление проектно-

сметной документации, проведении 

экспертизы 

Администрация Аксайского 

городского поселения Зам.Главы 

Аксайского городского 

поселения Агрызков А.М.

Подготовка ПСД для осуществления 

строительства и капитального ремонта 
01.01.2017 31.12.2017 14 043,10 5 691,10 10 251,90

1.5.1.

Разработка ПСД по объекту 

"Капитальный ремонт а/дороги по ул. 

им. Ивана Шахового в городе Аксае РО"

МКУ АГП "Благоустройство и 

ЖКХ" Начальник отдела 

технического надзора за 

исполнением муниципальных 

контрактов Куленок А.С.

ПСД на капитальный ремонт автомобильной 

дороги
01.01.2017 31.12.2017 1 474,00 0,00 1 473,90

1.5.2.

Разработка ПСД на строительство 

автомобильной дороги по  ул. Киевская 

(тротуар)

Администрация Аксайского 

городского поселения Зам.Главы 

Аксайского городского 

поселения Агрызков А.М.

ПСД на строительство подъездной дороги 

тротуара 
01.01.2017 31.12.2017 344,60 0,00 344,60

1.5.3.
Разработка ПСД на строительство 

автомобильной дороги по  ул. Киевская

Администрация Аксайского 

городского поселения Зам.Главы 

Аксайского городского 

поселения Агрызков А.М.

ПСД на строительство автомобильной дороги по  

ул. Киевская 
01.01.2017 31.12.2017 790,60 0,00 790,60

1.5.4.

Разработка ПСД на строительство 

севреного въезда в г. Аксай в г. Аксай 

Ростовской области

Администрация Аксайского 

городского поселения Зам.Главы 

Аксайского городского 

поселения Агрызков А.М.

 ПСД на строительство севреного въезда в г. Аксай 

в г. Аксай Ростовской области
01.01.2017 31.12.2017 1 951,70 0,00 1 951,70

1.5.5.

Разработка ПСД на строительство 

южного въезда в г. Аксай ( от ул. 

Гулаева  до транспортной развязки на 

1061 км (Александровская)) 

автомобильной дороги М-4 "Дон" в г. 

Аксай Ростовской области

Администрация Аксайского 

городского поселения Зам.Главы 

Аксайского городского 

поселения Агрызков А.М.

 ПСД на строительство южного въезда в г. Аксай ( 

от ул. Гулаева  до транспортной развязки на 1061 

км (Александровская)) автомобильной дороги М-4 

"Дон" в г. Аксай Ростовской области

01.01.2017 31.12.2017 5 571,10 5 571,10 5 571,10

1.5.6.
Разработка ПСД на строительство 

автомобильной дороги по пр. Ленина 

Администрация Аксайского 

городского поселения Зам.Главы 

Аксайского городского 

поселения Бобков Д.А.

ПСД на строительство автомобильной дороги 01.07.2017 31.12.2017 3 731,10 20,00 20,00

1.5.7.

Разработка ПСД на обустройство 

пересечения а/д по пр. Ленина и ул. 

Промышленная 

МКУ АГП "Благоустройство и 

ЖКХ" Начальник отдела 

технического надзора за 

исполнением муниципальных 

контрактов Куленок А.С.

ПСД на капитальный ремонт автомобильной 

дороги
01.07.2017 31.12.2017 100,00 100,00 100,00

1.5.8.

Разработка ПСД на выполнение работ 

по строительству парковки на 

автомобильной дороге по ул. Речников 

д. 11 в г. Аксай  Ростовской области

Администрация Аксайского 

городского поселения Зам.Главы 

Аксайского городского 

поселения Бобков Д.А.

ПСД на строительство парковки по 

автомобильной дороги 
01.07.2017 31.12.2017 80,00 0,00 0,00

Х Х ХХ ХКонтрольное событие программы 

Администрация Аксайского 

городского поселения- Зам. 

Главы Аксайского городского 

поселения Агрызков А.М., МКУ 

АГП "Благоустройство и ЖКХ " 

начальник отдела технического 

надзора за исполнением 

Положительные заключения на объекты и 

сметную документацию по вышеуказанным 

объектам 



увеличение протяженности сетей наружного 

уличного  освещения;

- содержание в надлежащем порядке ранее 

введенных в эксплуатацию сетей наружного 

уличного освещения.

2.1. Содержание сетей уличного освещения 

МКУ АГП "Благоустройство и 

ЖКХ" Начальник отдела 

технического надзора за 

исполнением муниципальных 

контрактов Куленок А.С.

содержание в надлежащем порядке ранее 

введенных в эксплуатацию сетей наружного 

уличного освещения.

01.01.2017 31.12.2017 22 509,00 13 580,00 22 418,90

2.1.1. содержание сетей уличного освещения

МКУ АГП "Благоустройство и 

ЖКХ" Начальник отдела 

технического надзора за 

исполнением муниципальных 

контрактов Куленок А.С.

содержание в надлежащем порядке ранее 

введенных в эксплуатацию сетей наружного 

уличного освещения.

01.01.2017 31.12.2017 6 715,00 3 297,90 6 624,90

2.1.2.
потребление электроэнергии сетей 

уличного освещения

МКУ АГП "Благоустройство и 

ЖКХ" Начальник отдела 

технического надзора за 

исполнением муниципальных 

контрактов Куленок А.С.

содержание в надлежащем порядке ранее 

введенных в эксплуатацию сетей наружного 

уличного освещения.

01.01.2017 31.12.2017 15 794,00 10 282,10 15 794,00

Контрольное событие программы ;

МКУ АГП "Благоустройство и 

ЖКХ" Начальник отдела 

технического надзора за 

исполнением муниципальных 

контрактов Куленок А.С.

Акт приемки-передачи , формы КС №2, КС №3 Х Х Х Х Х

2.2. Ремонт сетей уличного освещения 

МКУ АГП "Благоустройство и 

ЖКХ" Начальник отдела 

технического надзора за 

исполнением муниципальных 

контрактов Куленок А.С.

выполнение комплекса работ по восстановлению 

эксплуатационных характеристик сетей уличного 

освещения, при выполнении которых не 

затрагиваются конструктивные и иные 

характеристики надёжности и безопасности 

(ремонт сетей)

01.01.2017 31.12.2017 1 400,00 400,5 400,5

2.2.1.
Ремонт сетей уличного освещения 

(выборочный) 

МКУ АГП "Благоустройство и 

ЖКХ" Начальник отдела 

технического надзора за 

исполнением муниципальных 

контрактов Куленок А.С.

выполнение комплекса работ по восстановлению 

эксплуатационных характеристик сетей уличного 

освещения, при выполнении которых не 

затрагиваются конструктивные и иные 

характеристики надёжности и безопасности 

(ремонт сетей)

01.01.2017 31.12.2017 1 400,00 400,5 400,5

2.3.
Реконструкция и строительство сетей 

уличного освещения

Администрация Аксайского 

городского поселения- Зам. 

Главы Аксайского городского 

поселения Агрызков А.М.

01.01.2017 31.12.2017 2 625,20 819,3 1 826,80

24 646,20

Х Х Х

Х Х Х

31.12.2017 14 799,80

Контрольное событие программы 

Администрация Аксайского 

городского поселения- Зам. 

Главы Аксайского городского 

поселения Агрызков А.М., МКУ 

АГП "Благоустройство и ЖКХ " 

начальник отдела технического 

надзора за исполнением 

Положительные заключения на объекты и 

сметную документацию по вышеуказанным 

объектам 

Х  Х

2. Подпрограмма "Уличное освещение"

Администрация Аксайского 

городского поселения -

Заместитель Главы 

Аксайского городского 

поселения  Агрызков А.М. 

МКУ АГП "Благоустройство и 

Х Х

01.01.2017 26 534,20

Контрольное событие программы 

Администрация Аксайского 

городского поселения- Зам. 

Главы Аксайского городского 

поселения Агрызков А.М., МКУ 

АГП "Благоустройство и ЖКХ " 

начальник отдела технического 

надзора за исполнением 

Положительные заключения на объекты и 

сметную документацию по вышеуказанным 

объектам 



2.3.1.

Реконструкция сетей уличного 

освещения по ул. Фрунзе в г. Аксай, 

Ростовская область 

Администрация Аксайского 

городского поселения- Зам. 

Главы Аксайского городского 

поселения Агрызков А.М.

Акт о технологическом присоединении 

энергопринимающих устройств  ЛЭП -0,4 кВ для 
01.01.2017 31.12.2017 1 318,20 804,3 804,30

2.3.2.

Реконструкция линии освещения по ул. 

Победы, Р.Люксембург (от ул. Фрунзе 

до ул. Набережная), ул. Калинина (от ул. 

Фрунзе до пер. Гремучий), пер. 

Гремучий, Чудный, Спартака, Клубный, 

ул. Некрасова (от ул. Фрунзе до ул. 

Набережная), ул. Сергеевская (от ул. 

Фрунзе до ул. Набережная) в г. Аксай 

Администрация Аксайского 

городского поселения- Зам. 

Главы Аксайского городского 

поселения Агрызков А.М.

Акт о технологическом присоединении 

энергопринимающих устройств  ЛЭП -0,4 кВ для 
01.01.2017 31.12.2017 1 252,00 0 990,10

2.3.3.
строительный контроль при 

реконструкции ВЛ

Администрация Аксайского 

городского поселения- Зам. 

Главы Аксайского городского 

поселения Агрызков А.М.

Проведение работ по строительному контролю при 

проведении работ по реконструкции объекта 
01.01.2017 31.12.2017 55,00 15,00 32,40

Контрольное событие программы  

Администрация Аксайского 

городского поселения- Зам. 

Главы Аксайского городского 

поселения Агрызков А.М.

Х Х Х Х Х

Заместитель Главы Администрации Аксайского городского поселения по вопросам ЖКХ Бобков Д.А.

Начальник финансового отдела Администрации Аксайского городского поселения Милева О.С.

Исп.:Нариманян Б.Г.

Тел.: 8(86350) 5-02-21

Согласовано:

163 999,0080 210,80Итого по муниципальной программе Х 240 748,80Х



Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы "Развитие транспортной системы" отчетный период 9 месяцев 2017г.                                                                                                          


